@dropdown

CONVENCIONES		
	P	PLANEADO
	E	EJECUCIÓN
	C	CUMPLIDO
	V	VENCIDO

MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN - 2025

Versión 1
Fecha: 20 de marzo del 2024

Peso	No.	Descripción	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Fin	Und Medida (Entregable)	Cant	Enero 2025				Febrero 2025				Marzo 2025				Abril 2025				Mayo 2025				Junio 2025				Julio 2025				Agosto 2025				Sept 2025				Oct 2025				Nov 2025				Dic 2025			
								S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4
		ESTRATÉGICAS																																																				
20%	1,1	Realizar seguimiento a la implementación de la Gestión Ambiental, conforme el plan de trabajo establecido para la vigencia 2025.	Profesional Ambiental	24/2/2025	31/10/2025	Informe ejecutivo de gestión Ambiental	4																																															
	1,2	Realizar la modernización de puntos ecológicos de Nivel Central, Regional Aeropuerto el Dorado y regional Orinoquia de acuerdo con el código de colores estipulado en la resolución 2184 de 2019.	Profesional Ambiental	24/2/2025	30/6/2025	Orden de compra y/o evidencia fotografica	1																																														
		OPERATIVAS						Enero 2025				Febrero2025				Marzo2025				Abril 2025				Mayo 2025				Junio 2025				Julio 2025				Agosto2025				Sept 2025				Oct 2025				Nov 2025				Dic 2025			
35%	2,1	Preparar actividades y alianzas para el desarrollo de la semana ambiental	Profesional Ambiental Talento humano Oficina de comunicaciones	1/5/2025	31/5/2025	Cronograma de la semana ambiental	1																																															
	2,2	Celebrar la semana ambiental	Profesional Ambiental Talento humano Oficina de comunicaciones	1/6/2025	30/6/2025	Informe de participaciòn y desarrollo de la semana ambiental (Listas de asistencia o evidencias fotográficas o divulgación de piezas gráficas)	1																																															
	2,3	Realizar seguimiento periodico al consumos de agua, energia y generación de residuos de la Entidad	Profesional Ambiental Regionales	24/2/2025	31/10/2025	Informe ejecutivo de gestión Ambiental	4																																															
	2,4	Realizar el reporte de vertimientos de las sedes Nivel Central, Aeropuerto el Dorado y CFSM Bogotá.	Profesional Ambiental	24/2/2025	20/11/2025	Reporte Acueducto	3																																															
	2,5	Dar seguimiento a la supervisión de los contratos relacionados con la gestión ambiental en la entidad.	Profesional Ambiental	24/2/2025	31/12/2025	Informe de seguimiento a contratos	2																																															
	2,6	Realizar el reporte IDEAM de generación de residuos peligrosos de la vigencia 2024 de las sedes Aeropuerto el Dorado, CFSM Bogotá y Nivel Central.	Profesional Ambiental Proveedor multifuncionales	24/2/2025	31/3/2025	Reporte Ideam	3																																															
	2,7	Elaborar estudios previos para el proceso de recolección de residuos peligrosos por parte de un gestor autorizado.	Profesional Ambiental	1/4/2025	31/7/2025	Estudios Previos o documento equivalente	1																																															
	2,8	Realizar la entrega de residuos peligrosos a un gestor autorizado	Profesional Ambiental	1/4/2025	30/11/2025	Actas de recolección y/o certificados de tratamiento	1																																															
	2,9	Realizar socialización a través de piezas del ahorro y uso eficiente del agua, energía y generación de residuos sólidos.	Profesional Ambiental Oficina de comunicaciones	1/4/2025	31/12/2025	Piezas gráficas	5																																															
	2,1	Desarrollar charlas presenciales y/o virtuales de sensibilización para el adecuado uso y ahorro del agua, energía y generación de residuos	Profesional Ambiental Talento humano Oficina de comunicaciones	1/4/2025	30/10/2025	Listas de asistencia o evidencias fotográficas	3																																															
	2,11	Realizar un ranking de acuerdo con el menor consumo de energía por regionales y el % de colaboradores y socializar con las regionales.	Profesional Ambiental	1/4/2025	31/10/2025	Informe Ranking	2																																															
	2,12	Elaborar matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales para el año 2025.	Profesional Ambiental	1/4/2025	31/5/2025	Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	1																																															
	2,13	Elaborar matriz normativa ambiental para 2025.	Profesional Ambiental	1/4/2025	31/5/2025	Matriz de normatividad ambiental	1																																															
	2,14	Realizar el informe de Austeridad del Gasto-Ambiental presentada a la Oficina de Control Interno.	Profesional Ambiental Regionales	1/4/2025	31/10/2025	Informe de Austeridad	3																																															
	2,15	Realizar el informe de Austeridad del Gasto- Ambiental ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Gestor ambiental	1/7/2025	31/7/2025	Informe de Austeridad	1																																															
	2,16	Socializar las recomendaciones de ahorro de energia, según la Directiva Presidencial 01 De 2024	cina comunicaciones regionales, S	1/8/2025	31/8/2025	Circular y/o pieza grafica	1																																															
	2,17	Desarrollar mesas de trabajo y explorar la posibilidad de implementar jornadas que aseguren el uso adecuado del brillo de las pantallas y la correcta gestión de los tiempos de inactivación de los equipos utilizados por los colaboradores en la sede del nivel central	Profesional Ambiental SUB-Direccion De Tecnologia	1/5/2025	31/8/2025	Acta de reunión	2																																															
	2,18	Desarollar mesas de trabajo para implementra el 100% de sistemas de ahorradores de energia en la sede de nivel central	Profesional Ambiental Talento humano Grupo Administrativo	24/2/2025	31/12/2025	Acta de reunión	2																																															
	2,19	Consolidar un informe general del estado actual de Luminarias,Sistemas de Agua y puntos ecologicas en las regionales para identificar áreas criticas que necesiten intervención o mejora inmediata.	Profesional Ambiental Regionales Grupo Administrativo	1/5/2025	31/12/2025	Documento por regional	2																																															
	2,20	Desarollar fichas de compras sostenibles para los sistemas de computo	Profesional Ambiental contratos Grupo Administrativo	1/5/2025	31/5/2025	Ficha	1																																															
		TRANSVERSALES						Enero 2025				Febrero 2025				Marzo 2025				Abril 2025				Mayo 2025				Junio 2025				Julio 2025				Agosto 2025				Sept 2025				Oct 2025				Nov 2025				Dic 2025			
10%	3,1	Desarrollar mesas de trabajo con las regionales para revisión y retroalimentación de los informes de austeridad reportados	Profesional Ambiental Regionales	24/2/2025	31/10/2025	Acta de reunión	3																																															
		MEJORA CONTINUA						Enero 2025				Febrero 2025				Marzo 2025				Abril 2025				Mayo 2025				Junio 2025				Julio 2025				Agosto 2025				Sept 2025				Oct 2025				Nov 2025				Dic 2025			
	4,1	Elaborar Plan Institucional de Gestión Ambiental- Regional Amazonas	Profesional Ambiental Planeación	1/4/2025	31/5/2025	Documento PIGA- Regional Amazonas	1																																															
	4,2	Elaborar Plan Institucional de Gestión Ambiental- Regional Atlantico	Profesional Ambiental Planeación	1/5/2025	30/6/2025	Documento PIGA- Regional Atlantico	1																																															

| | | |